

Ata de Reunião N° [02]

1. Informações Gerais

Nome da Equipe / Dupla:	Equipe Chaos
Data e Horário:	20/09/2026 das 21:00 às 00:00
Local / Plataforma:	Google Meet
Fase do Projeto:	Fase 01 - Análise e Modelagem

2. Registro de Presença e Assinaturas

Membro	Status	Assinatura Digital / De acordo
Guilherme Monteiro Da Silva	Presente	 Documento assinado digitalmente GUILHERME MONTEIRO DA SILVA Data: 21/09/2026 00:30:07-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Miguel Novaes Palma Santos	Presente	 Documento assinado digitalmente MIGUEL NOVAES PALMA SANTOS Data: 21/09/2026 00:32:07-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Dantton Lavigne	Presente	 Documento assinado digitalmente DANTTON LAVIGNE DE ARAUJO PINHEIRO Data: 21/09/2026 09:05:38-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Guilherme Gomes de Magalhães	Presente	 Documento assinado digitalmente GUILHERME GOMES DE MAGALHAES Data: 21/09/2026 00:45:18-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

3. Pautas da Reunião

- Finalizar/Testar código.
- Revisão dos requisitos autorais e sua implementação.
- Correção de erros encontrados durante os testes.

- Organização dos arquivos para a entrega final.

4. Tópicos Discutidos e Deliberações

- **Pauta:** Finalizar/Testar código

Tópico discutido e deliberação:

Foi feita a finalização do código e realizados testes para verificar se as funcionalidades estavam funcionando corretamente.

- **Pauta:** Revisão dos requisitos autorais e sua implementação

Tópico discutido e deliberação:

Foram revisados os três requisitos autorais e conferido se estavam implementados de acordo com o que foi definido.

- **Pauta:** Correção de erros encontrados durante os testes

Tópico discutido e deliberação:

Foram identificados alguns erros durante os testes e realizadas as correções necessárias no código.

- **Pauta:** Organização dos arquivos para a entrega final

Tópico discutido e deliberação:

Foram organizados os arquivos do projeto e conferido se tudo que era necessário para a entrega estava presente.

5. Distribuição de Atividades (Acompanhamento)

Atividade / Tarefa (exemplos)	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Finalizar/Testar código	Todos integrantes	Final da reunião	Concluído

Atividade / Tarefa (exemplos)	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Revisão dos requisitos autorais e sua implementação	Todos integrantes	Final da reunião	Concluído
Correção de erros encontrados durante os testes	Todos integrantes	Final da reunião	Concluído
Organização dos arquivos para a entrega final	Todos integrantes	Final da reunião	Concluído

6. Encerramento

Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 00:00. A próxima reunião ficou agendada para 23/09/2026 às 20:00. Ambos os membros leram, concordaram e assinaram este documento.
