

Modelo de Ata de Reunião

Ata de Reunião Nº [03]

1. Informações Gerais

Nome da Equipe / Dupla:	Equipe Chaos
Data e Horário:	27/09/2026 das 20:00 às 21:30
Local / Plataforma:	Google Meet
Fase do Projeto:	Fase 02 - Testes e Sonar

2. Registro de Presença e Assinaturas

Membro	Status	Assinatura Digital / De acordo
Miguel Novaes Palma Santos	Presente	gov.br Documento assinado digitalmente MIGUEL NOVAES PALMA SANTOS Data: 27/09/2026 22:54:34-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Guilherme Gomes de Magalhães	Presente	gov.br Documento assinado digitalmente GUILHERME GOMES DE MAGALHAES Data: 27/09/2026 22:59:08-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Guilherme Monteiro Da Silva	Presente	gov.br Documento assinado digitalmente GUILHERME MONTEIRO DA SILVA Data: 27/09/2026 22:52:40-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Dantton Lavigne	Presente	gov.br Documento assinado digitalmente DANTTON LAVIGNE DE ARAUJO PINHEIRO Data: 28/09/2026 01:23:50-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

3. Pautas da Reunião

- Início das atividades referentes à Fase 02 do projeto;

- Realização da inspeção estática do código utilizando o checklist;
- Planejamento e desenvolvimento dos testes unitários com JUnit;
- Execução da análise do projeto utilizando SonarQube;
- Identificação e correção de erros encontrados no código;
- Organização da documentação de testes e dos arquivos no GitHub;
- Divisão das atividades entre os integrantes da equipe.

4. Tópicos Discutidos e Deliberações

- Durante a reunião, a equipe revisou o código desenvolvido na Fase 01 e definiu as atividades necessárias para a Fase 02. Foi decidido realizar inicialmente a inspeção estática do código, verificando possíveis problemas de organização, padronização e implementação.
- Também foi discutida a elaboração dos testes unitários utilizando JUnit, incluindo testes destinados a verificar o funcionamento dos requisitos autorais implementados no sistema.
- A equipe definiu ainda a realização da análise do código utilizando o SonarQube, com o objetivo de identificar problemas relacionados à qualidade do código. Os erros e problemas encontrados durante os testes e análises deverão ser corrigidos e documentados.
- Por fim, ficou definida a organização dos arquivos da Fase 02 no repositório GitHub, incluindo os testes, checklist de inspeção, relatório do SonarQube, documentação dos testes e relatório de contribuição individual.
- **Divisão das atividades:** aqui eu deixaria para vocês colocarem **quem realmente ficou responsável por cada parte**, porque isso precisa bater com o que cada integrante fez. As tarefas a distribuir são: inspeção/checklist do código; testes JUnit; testes dos requisitos autorais; SonarQube; correções; documentação e organização do GitHub.
- Essa ata fica bem alinhada com o que o professor pediu para a **Fase 02** e também dá continuidade natural às duas atas anteriores.
-

5. Distribuição de Atividades (Acompanhamento)

Atividade / Tarefa (exemplos)	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Elaboração da documentação dos testes, registro dos resultados e organização dos arquivos referentes à Fase 02.	Guilherme Monteiro Da Silva	27/09/2026	Concluído
Desenvolvimento e execução dos testes unitários utilizando JUnit, incluindo testes relacionados aos requisitos autorais.	Miguel Novaes Palma	27/09/2026	Concluído
Configuração e execução da análise do projeto no SonarQube, verificando problemas de qualidade do código.	Dantton Lavigne	27/09/2026	Concluído
Realização da inspeção estática do código e preenchimento do checklist de verificação.	Guilherme Gomes de Magalhães	27/09/2026	Concluído

6. Encerramento

Ao final da reunião, ficaram definidas as responsabilidades de cada integrante para o desenvolvimento da Fase 02. A equipe deverá dar continuidade às atividades de inspeção do código, desenvolvimento e execução dos testes unitários com JUnit, análise de qualidade com o SonarQube e elaboração da documentação necessária. Os integrantes também ficaram responsáveis por colaborar na correção dos erros identificados e na revisão final do projeto. A próxima reunião será destinada à verificação do andamento das atividades, análise dos resultados obtidos e organização final dos arquivos para entrega no GitHub.

Orientações para os alunos:

1. Crie uma pasta docs/atas dentro do repositório Git do projeto.
2. Salve cada ata como Ata_01.md, Ata_02.md (ou em PDF/Doc assinado).
3. Lembre-se de que a apresentação e comprovação das atas é requisito obrigatório sob pena de nota 0 (zero) no projeto.