

Ata de Reunião N° [01]

1. Informações Gerais

Nome da Equipe / Dupla:	Equipe Chaos
Data e Horário:	18/09/2026 das 18:00 às 20:30
Local / Plataforma:	Google Meet
Fase do Projeto:	Fase 01 - Análise e Modelagem

2. Registro de Presença e Assinaturas

Membro	Status	Assinatura Digital / De acordo
Guilherme Monteiro Da Silva	Presente	 Documento assinado digitalmente GUILHERME MONTEIRO DA SILVA Data: 21/09/2026 00:30:07-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Miguel Novaes Palma Santos	Presente	 Documento assinado digitalmente MIGUEL NOVAES PALMA SANTOS Data: 21/09/2026 00:33:22-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Dantton Lavigne	Presente	 Documento assinado digitalmente DANTTON LAVIGNE DE ARAUJO PINHEIRO Data: 21/09/2026 09:04:49-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Guilherme Gomes de Magalhães	Presente	 Documento assinado digitalmente GUILHERME GOMES DE MAGALHAES Data: 21/09/2026 00:45:18-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

3. Pautas da Reunião

- Criação dos 3 requisitos autorais.
- Início da criação do código.
- Delegar funções/classes.

- Criação dos diagramas

4. Tópicos Discutidos e Deliberações

- **Pauta:** Delegação de funções/classes

Tópico discutido e deliberação:

Foi analisada a divisão das atividades entre os integrantes da equipe, levando em consideração as diferentes partes do sistema. As responsabilidades foram distribuídas entre os integrantes.

- **Pauta:** Criação dos 3 requisitos autorais

Tópico discutido e deliberação:

Foi discutida a necessidade de criação dos três requisitos autorais exigidos pelo projeto. Ficou definido que os requisitos serão documentados antes do início de sua implementação, contendo sua descrição, regras de funcionamento e critérios para verificar se foram atendidos.

- **Pauta:** Início da criação do código

Tópico discutido e deliberação:

Foi discutida a organização inicial do projeto Java, incluindo a estrutura de pacotes, classes e responsabilidades de cada componente. Ficou definido que a implementação será realizada de forma gradual.

5. Distribuição de Atividades (Acompanhamento)

Atividade / Tarefa (exemplos)	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Inspeção/Revisão dos requisitos	Guilherme Monteiro Da Silva	20/09/2026	Em andamento
Requisitos Autorais	Guilherme Gomes de Magalhães	20/09/2026	Em andamento
Criação dos diagramas	Miguel Novaes Palma Santos	20/09/2026	Em andamento

Atividade / Tarefa (exemplos)	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Configuração inicial do projeto Java e Checkstyle no Git.	Dantton Lavigne	19/06/2026	Concluído

6. Encerramento

Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 20:30. A próxima reunião ficou agendada para 20/09/2026 às 21:00. Ambos os membros leram, concordaram e assinaram este documento.
